



**Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 марта 2021 г. № 240 -р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации проекта
адресной методической помощи (500+) на территории
Ненецкого автономного округа на 2021 год**

В целях реализации проекта адресной методической помощи (500+) на территории Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи (500+) на территории Ненецкого автономного округа на 2021 год согласно Приложению.
2. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», руководителям государственных образовательных организаций обеспечить реализацию дорожной карты.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



А.Г. Пустовалов

Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа
от *19.03.2021* № *240* -р
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации проекта
адресной методической помощи (500+)
на территории Ненецкого автономного
округа на 2021 год»

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта адресной методической
помощи (500+) на территории Ненецкого
автономного округа на 2021 год**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
1. Организационно-аналитические мероприятия				
1.1.	Создание рабочей группы по работе с образовательными организациями – участниками проекта адресной методической помощи (500+)	Апрель 2021 года	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»	4 заседания

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
1.2.	Проведение диагностики педагогических дефицитов учителей из общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+)	Март – май 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Не менее 75% учителей от общей численности учителей общеобразовательных организаций, принимающих участие в проекте адресной методической помощи (500+)
1.3.	Анализ форм статистического наблюдения ОО-1 и ОО-2 (корреляция с результатами рискованных профилей общеобразовательных организаций)	Март – апрель 2021 года	Кураторы общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+), общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Рекомендации по совершенствованию работы по каждой из общеобразовательных организаций
1.4.	Мониторинг исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии	Сентябрь – октябрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	3 аналитические справки с рекомендациями по совершенствованию работы по каждой из общеобразовательных организаций
1.5.	Мониторинговое исследование деятельности служб школьной медиации образовательных организаций	Апрель – май 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития	3 аналитические справки с рекомендациями по совершенствованию работы по каждой

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
			образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	из общеобразовательных организаций
1.6.	Мониторинг соответствия специализации учителей из общеобразовательных организаций – участниц проекта 500+ преподаваемому предмету, мониторинг прохождения курсов повышения квалификации учителями за 3 года	Март – май 2021 года	Кураторы общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+), общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	3 аналитические справки с рекомендациями по совершенствованию работы по каждой из общеобразовательных организаций
1.7.	Мониторинг административного контроля и взаимопосещений уроков	Март – май 2021 года	Кураторы общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+), общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Рекомендации по совершенствованию работы по каждой из общеобразовательных организаций
1.8.	Анализ отчетов по самообследованию общеобразовательных организаций – участниц проекта 500+	Апрель – май 2021 года	Кураторы общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+), общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической	Рекомендации по совершенствованию работы по каждой из общеобразовательных организаций

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
			помощи (500+)	
1.9.	Анализ внеурочной деятельности общеобразовательных организаций по учебным предметам	Апрель – май 2021 года	Кураторы общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+), общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Рекомендации по совершенствованию работы по каждой из общеобразовательных организаций
1.10.	Оснащение Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	В течение 2021 года	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное»	Создание 2 центров
1.11	Привлечение специалистов (психологов, логопедов, социальных педагогов) в рамках сетевого взаимодействия	В течение 2021 года	Общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Заключение 2 договоров о сетевом взаимодействии (государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
				автономного округа «Средняя школа с. Несь», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное»)
1.12.	Анализ исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогических профессий в Ненецком автономном округе на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.03.2020 № 291-р	Май 2021 года, декабрь 2021 года	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Несь»	1 аналитическая справка
1.13.	День открытых дверей для родителей	В течение 2021 года	Общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Не менее 1 в полугодие
2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала педагогических работников				
2.1.	Обучение и включение в состав экспертов предметных комиссий Ненецкого автономного округа по математике и русскому языку для проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего	Март – июнь 2021 года	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий	Математика – 3 человека; русский язык – 3 человека

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
	образования в 2021 году учителей из общеобразовательных организаций - участников проекта адресной методической помощи (500+)		региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	
2.2.	Обучение и включение в состав экспертов предметных комиссий Ненецкого автономного округа для проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году учителей из общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+)	Март – июнь 2021 года	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Математика – 1 человек; русский язык – 1 человек; история – 1 человек; обществознание – 1 человек
2.3.	Курсы переподготовки для учителей, специализация которых не соответствует преподаваемому предмету	В течение 2021 года	Общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	100% от числа учителей, специализация которых не соответствует преподаваемому предмету
2.4.	Разработка и реализация индивидуального плана повышения квалификации учителей	Апрель 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого	1 человек по биологии и химии

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
			автономного округа «Средняя школа с. Несь»	
2.5.	Курсы повышения квалификации по проблеме обучения детей с низкой мотивацией «Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабомотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности	С 01.03.2021 по 26.03.2021	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное», государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»	4 человека (2 общеобразовательные организации)
2.6.	Организация участия учителей общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи (500+) в деятельности региональных отделений Ассоциаций и методических объединений, составление перечня тем для педагогов из школ с низкими образовательными результатами по обмену опытом	Март – декабрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	10 % учителей от общей численности учителей общеобразовательных организаций, принимающих участие в проекте адресной методической помощи (500+)
2.7.	Психологический практикум «Профилактика эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья педагогов. Методы самопомощи» (категория: педагоги)	Май 2021 года, сентябрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	3 мероприятия

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
2.8.	Семинар «Буллинг/травля в современной образовательной среде: причины и пути предотвращения»	Сентябрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	1 мероприятие
2.9.	Семинар-практикум «Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях»	Октябрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	1 мероприятие
2.10.	Практикум «Восстановительные технологии «Круги сообщества». Из опыта работы»	Октябрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	3 мероприятия
2.11.	Семинар «Формирование и поддержка школьной мотивации»	Ноябрь – декабрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития	3 мероприятия

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
			образования», общеобразовательные организации - участники проекта адресной методической помощи (500+)	
2.12.	Навигатор профилактики девиантного поведения в школе	Ноябрь – декабрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	3 мероприятия
2.13.	Родительское собрание (общешкольное) «Мой ребенок не хочет учиться»	Декабрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	3 мероприятия
2.14.	Распространение опыта по поддержанию учебной дисциплины	Май 2021 года, октябрь 2021 года	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное»	Не менее 1 мероприятия
2.15.	Проведение тематических педсоветов по формированию функциональной грамотности у обучающихся	Сентябрь – октябрь 2021 года	Общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	1 педсовет в каждой общеобразовательной организации

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Ответственные исполнители	Региональный показатель реализации
			помощи (500+)	
2.16.	Курсы повышения квалификации по функциональной грамотности	Сентябрь – декабрь 2021 года	Общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	Не менее 10 человек
2.17.	Проведение практикумов для педагогов по эффективному использованию цифрового оборудования и программного обеспечения в образовательном процессе	Сентябрь – ноябрь 2021 года	Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», общеобразовательные организации – участники проекта адресной методической помощи (500+)	4 практикума