

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



А.Г. Пустовалов

26.02.2021 г.



Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
за 2020 год

Ответственный исполнитель: Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

Дата составления отчета: 26.02.2020 г.

Исполнитель:

менеджер управления образования Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Носова Оксана Васильевна, (81853) 2-18-63,
onosova@adm-nao.ru.

Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2020 году

Программа приводится в соответствие с законами Ненецкого автономного округа № 230-оз от 18.12.2020 «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и № 232-оз от 18.12.2020 «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Проект Программы находится на согласовании в соответствии с утвержденным порядком внесения изменений в государственную программу.

Последние изменения утверждены постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2020 № 289-п «О внесении изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в части корректировки паспорта государственной программы (подпрограмм) и приложения 3.2 «Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного «Развитие образования в Ненецком автономном округе» на 2017-2025 годы» к указанной программе.

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2020 году представлены в приложении 1.

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных изменений на 2020 год на выполнение программных мероприятий составили 4 537 362,7 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 237 831,1 тыс. рублей;

окружной бюджет – 4 299 531,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4 325 025,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 175 574,9 тыс. рублей;

окружной бюджет – 4 176 450,1 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения составляет 95,92%. На не освоение запланированных ассигнований по ряду мероприятий повлияли следующие факторы:

отставание подрядчиков от графика выполнения строительных работ;

не заключение контрактов на строительные работы в связи с длительностью закупочных процедур;

экономия при проведении учреждениями электронных аукционов на приобретение товаров, работ и услуг;

не исполнение в полном объеме средств ряда субсидий, расход которых носит заявительный характер.

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы представлены в приложении 2.

Из 18 отдельных и основных мероприятий реализованы в полном объеме 16 мероприятий. Оценка степени выполнения мероприятий в 2020 году составила 89%. Оценка степени реализации мероприятий представлена в приложении 3.

В рамках реализации подпрограммы 1 Программы «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе» выполнено пять основных мероприятий и три региональных проекта.

1. Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 112 120,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 105 249,6 тыс. рублей или 99,38%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность по реализации программ дошкольного образования 21 дошкольная образовательная организация с общей численностью обучающихся 3537 человек;

100% доступность дошкольного образования для детей до 3 лет (актуальный спрос) и для детей от 3 до 7 лет;

достижение целевого показателя отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ненецком автономном округе, который составил 98,50% при плановом значении 100%;

2. Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования»

На исполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 2 130 827,3 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 35 926,9 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 2 095 585,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 895,2 тыс. руб.) или 98,35 %.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность по реализации программ общего образования 26 общеобразовательных организаций с общей численностью обучающихся 6377 человека;

организацию обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 96,1% обучающихся, 3,9% обучающихся (обучающиеся 11 классов) обучаются в соответствии с федеральными государственными требованиями;

достижение 95,51% от целевого показателя отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе;

3. Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 329 744,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 326 505,3 тыс. рублей или 99,02%.

Реализация основного мероприятия обеспечила деятельность по реализации программ среднего профессионального образования трех профессиональных образовательных организаций с общей численностью обучающихся 1 200 человек.

Сроки реализации данного мероприятия соблюдены, достижение целевого показателя «Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившего по полученной специальности (очная форма обучения)» составило 139,34%;

4. Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 257 074,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 251 901,8 тыс. рублей или 97,99%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность по реализации программ дополнительного образования трех образовательных организаций дополнительного образования;

поддержку реализации программ дополнительного образования некоммерческой организацией «Центр развития «Полиглот».

Охват дополнительными образовательными программами детей от 5 до 18 лет в учреждениях общего и дополнительного образования, а также в НКО составил 75%;

5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа»

На исполнение основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 79 372,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 77 959,1 тыс. рублей или 98,22%.

Реализация основного мероприятия обеспечила:

деятельность государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»;

деятельность окружной психолого-медико-педагогической комиссии;

проведение государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА), оснащение пунктов проведения экзаменов необходимым оборудованием, видеонаблюдение в режиме онлайн при проведении единого государственного экзамена во всех аудиториях, оплату труда лиц, задействованных в проведении ГИА;

организацию и проведение мероприятий для педагогических работников образовательных организаций региона, проведение аттестации педагогов, повышение их профессиональной квалификации;

организацию участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня 50% обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования;

6. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Современная школа»

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 12 780,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 10 049,7 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 9 765,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 7 336,2 тыс. руб.) или 76,41%.

По мероприятию, направленному на обновление материально-технической базы коррекционной школы в рамках проекта «Современная школа» кассовое исполнение составило 61,42%. Вызвано экономией бюджетных ассигнований коррекционной школе, образовавшейся в результате конкурентных процедур при заключении контрактов. При этом оборудование согласно инфраструктурным листам закуплено и поставлено в полном объеме, значения результатов по соглашению достигнуты (центр «Доброшкола» открыт 01.09.2020).

Реализация регионального проекта обеспечила:

создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в трех школах г. Нарьян-Мара (№1, №3, №5), а также создание аналогичного центра за счет средств окружного бюджета в школе п. Индига в рамках введения в эксплуатацию нового здания;

обновление учебного оборудования, материально-технической базы в специальной (коррекционной) школе, центр «Доброшкола»;

7. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Цифровая образовательная среда»

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 78 663,5 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 52 864,6 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 77 907,1 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 52 353,6 тыс. руб.) или 99,04%.

Реализация регионального проекта обеспечила:

созданы условия для внедрения цифровой образовательной среды, современное оборудование приобретено для 23 общеобразовательных и 3 профессиональных образовательных организаций региона;

44,8% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования региона пользуются услугами государственной информационной системы Ненецкого автономного округа «Электронное образование»;

10,8% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме;

8. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 167,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 167,1 тыс. рублей или 100%.

Реализация регионального проекта обеспечила:

14,4 % обучающихся, завершивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошли аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;

33 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, провели итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена (компетенция «Сантехника и отопление», ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»);

7 преподавателей (мастеров производственного обучения) дистанционно прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;

проведен III региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству прошел в очно-дистанционном формате;

на базе ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 4 мастерские оснащены современной материально-технической базой по компетенции «Социальная сфера».

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» (два основных мероприятия и три региональных проекта).

В отчетном периоде предусмотрено финансирование в размере 418 307,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 134 589,3 тыс. руб. Кассовое исполнение – 289 414,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 76 186,9 тыс. руб. (69,19 %).

Мероприятие 1. «Создание объектов образовательной инфраструктуры» (участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение основного мероприятия «Создание объектов образовательной инфраструктуры» в отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 6 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %, в том числе детализированные мероприятия:

1.1. Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат.

14 июня 2019 года заключен государственный контракт на выполнение проектных работ. Подрядчик ООО «Изьва-строитель». Стоимость работ по контракту определена в размере 6 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 14 мая 2020 года. На отчетную дату проект разработан.

23 июня 2020 года от подрядчика поступила информация о том, что проект на государственную экспертизу не загружен по причине отсутствия согласования раздела проектной документации с ГУП НАО «НКЭС». 21 июля раздел согласован.

В июле 2020 года проектная документация загружена на государственную экспертизу, получен отказ в приемке в связи с отсутствием смет. Сметная документация представлена на входной контроль 21 декабря 2020 года. 28 декабря подрядчику выставлены замечания.

Запланированные средства окружного бюджета не освоены в связи с оставлением подрядчика от графика работ.

Мероприятие 2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений».

На исполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 119 748,8 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 25 565,5 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 74 336,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.) или 62,08 %.

В рамках реализации мероприятия «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» 10 декабря 2020 года расторгнуто соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного округа № 073-09-2020-717 от 29.12.2019.

Мероприятие 3. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Современная школа» (участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 9 990,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 9 990,0 тыс. рублей или 100%, в том числе детализированные мероприятия:

3.1. Школа-сад в п. Нельмин-Нос.

Заключен государственный контракт от 28.03.2018 № 018420000061800007 на выполнение работ по разработке проектной документации. Подрядчик – ООО «Архитектура и Дизайн». Стоимость работ в сумме 9 990,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – декабрь 2018 год. Фактическое выполнение контракта – апрель 2020 года. Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.

Мероприятие 4. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Успех каждого ребенка».

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 79 700,7 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 68 813,7 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 79 700,7 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 68 813,7 тыс. руб.) или 100,0%.

Реализация регионального проекта обеспечила:

сохранение показателя по охвату детей дополнительным образованием в регионе на уровне 75%;

6600 обучающихся школ привлечены к просмотру открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;

782 школьника приняли участие в профориентационном проекте «Билет в будущее», направленном на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности);

созданы условия для занятий физической культурой и спортом: для школ №2, №4, №5 приобретено спортивное оборудование, в школе им. А.П. Пырерки проведен ремонт спортзала;

создан детский технопарк «Кванториум» как структурное подразделение детско-юношеского центра «Лидер»;

запущен региональный портал «Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа» для внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования;

функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», созданный в 2019 году на основании соглашения о сотрудничестве между Администрацией Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом «Талант и успех»; в 2019-2020 годах Центр осуществлял свою работу за счет средств окружного бюджета на базе ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования».

4.2. Создание детских технопарков "Кванториум"

Создан детский технопарк «Кванториум» как структурное подразделение детско-юношеского центра «Лидер».

Мероприятие 5. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (участники: ДСиЖКХ НАО и КУ НАО «ЦСЗ»).

На исполнение регионального проекта в отчетном периоде предусмотрены средства в размере 202 868,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 40 210,1 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 125 388,0 тыс. рублей (в том числе из средств федерального бюджета – 7 373,2 тыс. руб.) или 61,81%.

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий:

5.1. Ясли-сад в г. Нарьян-Маре

Бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 6 955,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0% или 0,0 тыс. рублей.

В январе 2019 года закончен государственный контракт № 0384200001618000086 на приобретение объекта. Подрядчик – ООО «Версо-М». Стоимость приобретения определена в сумме 108 670,8 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – ноябрь 2020г.

В 2019 году приняты и оплачены работы на общую сумму 5 824,5 тыс. рублей (за ограждение строительной площадки, выполненных работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, работ по возведению несущих конструкций, работ по возведению ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия).

В 2020 году работы на объекте не проводились.

Подрядчику направленно предложение о расторжении государственного контракта 24 декабря 2020 года.

5.2. Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест

Бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 61 112,1 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 32 836,9 тыс. рублей) Кассовое исполнение составило 0,0% или 0,0 тыс. рублей.

8 июня 2020 года заключен государственный контракт № 0384200001620000063 на выполнение работ по строительству объекта «Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре», подрядчик – ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ», стоимость работ по контракту определена в размере 276 298,3 тыс. рублей, срок выполнения работ по проектированию – 30 ноября 2020 года, СМР – 30 ноября 2021 года.

На отчетную дату подрядчиком выполнены инженерные изыскания на земельном участке. Ведется работа по проектированию объекта.

Завершены работы по разборке старого здания детского сада. Выполнены работы по устройству строительной площадки.

Документы на оплату по контракту в 2020 году не предоставлялись.

5.3. Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа

Бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 134 800,9 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 7 373,2 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 93,0% или 125 388,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 7 373,2 тыс. рублей).

В 2019 году выплачен авансовый платеж по государственному контракту 46 440,0 тыс. рублей.

24 июня 2019 года заключен государственный контракт № 0384200001619000073 на выполнение работ по строительству объекта. Подрядчик

ООО «Стройуниверсал». Стоимость работ по контракту определена в размере 232 200,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – ноябрь 2020 г,

На объекте ведутся строительно-монтажные работы.

В связи с внесением изменений в проектную документацию в части конструктивных решений, откорректированная проектная документация в апреле текущего года направлена на государственную экспертизу. Положительное заключение получено в июле 2020 года.

В связи с долгим прохождением государственной экспертизы средства бюджета на строительство объекта освоены не в полном объеме.

В рамках реализации Программы выполнены пять отдельных мероприятий.

Реализация отдельного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования» обеспечила деятельность комитета по надзору в сфере образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. В отчетный период проведено 3 внеплановых проверки, вынесено 3 предостережения в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории региона по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Реализация отдельного мероприятия «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций» обеспечила выполнение функций Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа в сфере образования, молодежной политики, спорта, культуры, туризма, охраны объектов культурного наследия.

Реализация отдельного мероприятия «Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти».

Реализация отдельного мероприятия «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» обеспечила деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район».

Реализация отдельного мероприятия «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» обеспечила выплату компенсации учителям.

Оценка степени достижения целевых показателей в 2020 году: 19 целевых показателей достигнуты более чем на 90%; 1 целевой показатель достигнут более чем 85%, но менее 90%; 1 целевых показателя достигнуты менее чем на 75%. Сведения о достижении целевых показателей представлены в приложении 4.

Результаты оценки эффективности реализации
государственной программы в 2020 году

№ п/п	Параметры	Значение	Критерии
1	Оценка достижения целевых показателей государственной программы	95% (91+95):2=93%	≥85%
2	Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат	95,92%	≥90%
3	Оценка выполнения мероприятий государственной программы	89%	≥85%
4	Уровень эффективности государственной программы	Средний	

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Отрицательное влияние на ход реализации программы оказали следующие факторы:

не исполнение основных мероприятий «Создание объектов образовательной инфраструктуры» и «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений» Подпрограммы 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе» связано с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов предусмотренных мероприятием «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (ясли-сад в г. Нарьян-Маре), заказчиком по которым являлось КУ НАО «ЦСЗ». Окончание строительства данных объектов в 2021 году позволит достичь целевой показатель, установленный Программой.

Положительное влияние на ход реализации программы оказали следующие факторы:

своевременный ввод в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных организаций, построенных в предыдущий период действия Программы, в том числе в сельской местности, способствует сохранению 100% доступности дошкольного образования на территории региона;

достижение установленного уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников и достижение соответствующих целевых показателей Программы в следствие реализации мер по совершенствованию системы оплаты труда в государственных образовательных организациях региона;

реализация мер социальной поддержки педагогических работников, в том числе участие субъекта в программе «Земский учитель», способствует положительной динамике показателя Программы «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»;

оснащение в полном объеме общеобразовательных организаций учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания способствует росту своевременному переходу общеобразовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования и достижению соответствующего целевого показателя Программы;

создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей проведение олимпиад и конкурсов различного уровня, для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования и профессиональным образовательным программам способствует повышению качества образования.

С целью реализации национального проекта «Образование» в период 2019-2024 годы в Программу включены мероприятия региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2020 году успешно выполнены мероприятия региональных проектов:

«Успех каждого ребенка» по оснащению трех школ спортивным оборудованием и ремонту спортивного зала в одной школе региона, созданию детского технопарка «Кванториум»;

«Современная школа» по созданию в трех школах центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и обновлению материально-технической и учебной базы специальной (коррекционной) школы;

«Цифровая образовательная среда» по приобретению в 23 школы региона и 3 организации профессионального образования компьютерного оборудования для внедрения цифровой образовательной среды.

Для успешной реализации региональных проектов в 2020 году:

соответствующими соглашениями о реализации региональных проектов на территории Ненецкого автономного округа закреплены показатели и результаты реализации проектов в 2019-2024 годах;

утверждены паспорта региональных проектов;

утверждены концепции реализации отдельных мероприятий региональных проектов, финансирование которых осуществляется в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в 2020-2022 годах;

заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию федеральных проектов, в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» внесены соответствующие изменения;

осуществляется ежемесячный мониторинг реализации региональных проектов и достижения результатов.

Результаты реализации мер правового регулирования

Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Наименование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, ответственного за подготовку нормативного правового акта	Сроки принятия
1	2	3	4
Закон Ненецкого автономного округа	«О внесении изменений в закон ненецкого автономного округа «Об образовании в ненецком автономном округе»	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	от 19.02.2020 № 159-оз
	«О внесении изменений в закон ненецкого автономного округа «Об образовании в ненецком автономном округе»		от 17.03.2020 № 170-оз
	«О внесении изменений в статью 12.1 закона Ненецкого автономного округа «Об образовании в ненецком автономном округе»		от 31.03.2020 № 172-оз
	«О внесении изменений в статью 4.1 закона ненецкого автономного округа «Об образовании в ненецком автономном округе»		от 29.10.2020 № 204-оз
	«О приостановлении действия отдельных положений законов Ненецкого автономного округа, отдельных законов Ненецкого автономного округа, признании утратившим силу отдельных положений законов Ненецкого автономного округа и о внесении		от 27.11.2020 № 214-оз

	изменения в статью 10 закона Ненецкого автономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»	
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	«О внесении изменения в положение о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам государственных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций ненецкого автономного округа»	от 17.03.2020 № 54-п
	«О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	от 23.03.2020 № 59-п
	«О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	от 11.11.2020 № 289-п
Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа:	«Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»	от 07.04.2020 № 36

	«Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»		от 17.06.2020 № 56
	«Об утверждении перечня детализированных мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»		от 04.12.2020 №84

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», о сокращении (увеличении) финансирования, досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы или государственной программы в целом ответственный исполнитель не имеет.

Приложение 1
к отчету о выполнении
государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Развитие образования
в Ненецком автономном округе»
в 2020 году

Сведения о внесенных изменениях
в государственную программу Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе»
в 2020 году

№ п/п	Вид и наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	23.03.2020	59-п	Приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа
2.	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	11.11.2020	289-п	Приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы "Развитие образования в Ненецком автономном округе", запланированному уровню затрат в 2020 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета	Объем финансирования (тыс.руб.)												Кассовое исполнение			Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)				
			План						Исполнение						Всего	ОБ (без ФБ)	ФБ	ИИ	МБ	ИИ	За счет всех источников (гр.12.6)	3 отчет ОБ (гр.13.7)
			Всего		ОБ всего <1>		в том числе:		Всего		ОБ всего <2>		в том числе:									
			ЦП	ОМ/П	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ИИ	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Всего по государственной программе	15	0	00	4 537 362,7	4 537 362,7	4 299 531,6	237 831,1	0,0	0,0	4 352 025,0	4 352 025,0	4 176 447,4	175 577,6	0,0	0,0	95,92	95,92				
1.1	в том числе: всего по региональным проектам, реализуемым в рамках подпрограммы (подпрограмма)	15	0	00	385 169,3	385 169,3	213 231,2	171 938,1	0,0	0,0	303 917,8	303 917,8	168 038,5	135 879,3	0,0	0,0	78,91	78,91				
1.2	Ответственный исполнитель, всего	15	0	00	4 537 362,7	4 537 362,7	4 299 531,6	237 831,1	0,0	0,0	4 352 025,0	4 352 025,0	4 176 447,4	175 577,6	0,0	0,0	95,92	95,92				
1.2.1	Департамент образования, культуры и спорта НАО	15	0	00	4 318 504,7	4 318 504,7	4 120 883,7	197 621,0	0,0	0,0	4 216 647,0	4 216 647,0	4 048 442,6	168 204,4	0,0	0,0	97,64	97,64				
1.2.2	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО	15	0	00	218 858,0	218 858,0	178 647,9	40 210,1	0,0	0,0	135 378,0	135 378,0	128 004,8	7 373,2	0,0	0,0	61,86	61,86				
1.3	Специальный счет	15	0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.4	Участники, всего	15	0	00	4 184 052,9	4 184 052,9	3 990 832,5	193 220,4	0,0	0,0	4 084 186,7	4 084 186,7	3 919 785,3	164 401,4	0,0	0,0	97,61	97,61				
1.4.1	Подкомитетные Департаменту образования, культуры и спорта НАО учреждения	15	0	00	4 184 052,9	4 184 052,9	3 990 832,5	193 220,4	0,0	0,0	4 084 186,7	4 084 186,7	3 919 785,3	164 401,4	0,0	0,0	97,61	97,61				
1.4.2	Подкомитетные Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО учреждения	15	0	00	218 858,0	218 858,0	178 647,9	40 210,1	0,0	0,0	135 378,0	135 378,0	128 004,8	7 373,2	0,0	0,0	61,86	61,86				
2	Отдельные мероприятия программы	15	Ц	00	117 304,7	117 304,7	112 904,1	4 400,6	0,0	0,0	116 509,9	116 509,9	112 766,9	3 803,0	0,0	0,0	99,37	99,37				
2.1	Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования	15	Ц	00	3 160,6	3 160,6	0,0	3 160,6	0,0	0,0	2 563,0	2 563,0	0,0	2 563,0	0,0	0,0	81,09	81,09				
2.2	Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	15	Ц	00	96 959,8	96 959,8	96 959,8	0,0	0,0	0,0	96 879,2	96 879,2	96 879,2	0,0	0,0	0,0	99,92	99,92				
2.3	Техническое управление/комитет за предоставление лицензий/деятельности исполнительных органов власти	15	Ц	00	9 069,7	9 069,7	9 069,7	0,0	0,0	0,0	9 069,7	9 069,7	9 069,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00				
2.4	Субсидия местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	15	Ц	00	6 114,6	6 114,6	6 114,6	0,0	0,0	0,0	6 058,0	6 058,0	6 058,0	0,0	0,0	0,0	99,07	99,07				
2.5	Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	15	Ц	00	2 000,0	2 000,0	760,0	1 240,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	760,0	1 240,0	0,0	0,0	100,00	100,00				
3	Региональный проект				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
4	Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"	15	1	00	4 001 750,5	4 001 750,5	3 902 909,3	98 841,2	0,0	0,0	3 946 040,2	3 946 040,2	3 850 452,5	95 587,7	0,0	0,0	98,61	98,61				
4.1	Основное мероприятие 1 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"	15	1	01	1 112 120,7	1 112 120,7	1 112 120,7	0,0	0,0	0,0	1 105 249,6	1 105 249,6	1 105 249,6	0,0	0,0	0,0	99,38	99,38				
4.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	1	01	993 481,2	993 481,2	993 481,2	0,0	0,0	0,0	993 481,2	993 481,2	993 481,2	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00				
4.1.2	Предоставление единовременной пренатальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	01	647,0	647,0	647,0	0,0	0,0	0,0	646,7	646,7	646,7	0,0	0,0	0,0	99,96	99,96				
4.1.3	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсации расходов, связанных с переводом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	15	1	01	373,3	373,3	373,3	0,0	0,0	0,0	372,2	372,2	372,2	0,0	0,0	0,0	99,76	99,76				

4.1.4	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	I	.01	12 102,7	12 102,7	12 102,7	0,0	0,0	0,0	10 853,3	10 853,3	10 853,3	0,0	0,0	0,0	89,68	
4.1.5	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	I	.01	97 187,7	97 187,7	97 187,7	0,0	0,0	0,0	91 871,2	91 871,2	91 871,2	0,0	0,0	0,0	94,53	
4.1.6	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за выкуп жилых помещений социального бюджета бюджетных учреждений	15	I	.01	1 935,0	1 935,0	1 935,0	0,0	0,0	0,0	1 935,0	1 935,0	1 935,0	0,0	0,0	0,0	100,00	
4.1.7	Субсидии чистым дошкольным образовательным организациям и чистым организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	15	I	.01	4 027,0	4 027,0	4 027,0	0,0	0,0	0,0	4 014,6	4 014,6	4 014,6	0,0	0,0	0,0	99,69	
4.1.8	Компенсация части родительской платы, вносимой за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ненецкого автономного округа и реализующих образовательные программы дошкольного образования	15	I	.01	2 702,8	2 702,8	2 702,8	0,0	0,0	0,0	2 410,3	2 410,3	2 410,3	0,0	0,0	0,0	89,18	
4.2	Основное мероприятие 2 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"	15	I	.02	2 130 827,3	2 094 900,4	2 094 900,4	35 926,9	0,0	0,0	2 095 585,3	2 059 690,0	2 059 690,0	35 895,2	0,0	0,0	98,35	
4.2.1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	15	I	.02	23 777,2	23 777,2	23 777,2	0,0	0,0	0,0	23 745,5	23 745,5	23 745,5	0,0	0,0	0,0	99,87	
4.2.2	Расходы на обеспечение деятельности подкомиссионных кабинетов учреждений	15	I	.02	93 463,0	93 463,0	93 463,0	0,0	0,0	0,0	90 888,2	90 888,2	90 888,2	0,0	0,0	0,0	97,25	
4.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	I	.02	1 506 666,8	1 506 666,8	1 506 666,8	0,0	0,0	0,0	1 506 666,8	1 506 666,8	1 506 666,8	0,0	0,0	0,0	100,00	
4.2.4	Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	I	.02	2 042,8	2 042,8	2 042,8	0,0	0,0	0,0	1 945,6	1 945,6	1 945,6	0,0	0,0	0,0	95,24	
4.2.5	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсаций расходов, связанных с переводом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	15	I	.02	243,6	243,6	243,6	0,0	0,0	0,0	230,4	230,4	230,4	0,0	0,0	0,0	94,60	
4.2.6	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	I	.02	16 918,8	16 918,8	16 918,8	0,0	0,0	0,0	15 386,6	15 386,6	15 386,6	0,0	0,0	0,0	90,94	
4.2.7	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	I	.02	299 616,4	299 616,4	299 616,4	0,0	0,0	0,0	270 867,8	270 867,8	270 867,8	0,0	0,0	0,0	90,40	
4.2.8	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за выкуп жилых помещений социального бюджета бюджетных учреждений	15	I	.02	2 135,7	2 135,7	2 135,7	0,0	0,0	0,0	2 111,1	2 111,1	2 111,1	0,0	0,0	0,0	98,85	
4.2.9	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях	15	I	.02	139 804,7	139 804,7	139 804,7	0,0	0,0	0,0	138 077,5	138 077,5	138 077,5	0,0	0,0	0,0	98,76	
4.2.10	Организация и обеспечение выезда обучающихся в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа и сопровождающих их лиц	15	I	.02	26 562,0	26 562,0	26 562,0	0,0	0,0	0,0	26 069,4	26 069,4	26 069,4	0,0	0,0	0,0	98,15	
4.2.11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	15	I	.02	19 596,3	19 596,3	19 596,3	12 149,7	0,0	0,0	19 596,3	7 446,6	7 446,6	12 149,7	0,0	0,0	0,0	100,00
4.3.	Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования"	15	I	.03	329 744,9	329 744,9	329 744,9	0,0	0,0	0,0	326 505,3	326 505,3	326 505,3	0,0	0,0	0,0	99,02	
4.3.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15	I	.03	213 442,3	213 442,3	213 442,3	0,0	0,0	0,0	213 442,3	213 442,3	213 442,3	0,0	0,0	0,0	100,00	
4.3.2	Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	I	.03	507,3	507,3	507,3	0,0	0,0	0,0	507,3	507,3	507,3	0,0	0,0	0,0	99,99	
4.3.3	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	I	.03	3 378,2	3 378,2	3 378,2	0,0	0,0	0,0	3 158,9	3 158,9	3 158,9	0,0	0,0	0,0	93,51	

4.3.4	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.03	16 258,4	16 258,4	16 258,4	0,0	0,0	0,0	15 853,5	15 853,5	15 853,5	0,0	0,0	0,0	97,51	97,51
4.3.5	Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление левеневой компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений	15	1	.03	70,0	70,0	70,0				70,0	70,0	70,0				100,00	100,00
4.3.6	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитии	15	1	.03	32 295,7	32 295,7	32 295,7	0,0	0,0	0,0	32 295,7	32 295,7	32 295,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.3.7	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на обеспечение питания обучающихся	15	1	.03	25 793,2	25 793,2	25 793,2	0,0	0,0	0,0	25 545,6	25 545,6	25 545,6	0,0	0,0	0,0	91,29	91,29
4.3.8	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	15	1	.03	15 756,0	15 756,0	15 756,0	0,0	0,0	0,0	15 742,5	15 742,5	15 742,5	0,0	0,0	0,0	99,91	99,91
4.3.9	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на возмещение расходов за проезд в дни каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы один раз в год	15	1	.03	933,2	933,2	933,2	0,0	0,0	0,0	793,9	793,9	793,9	0,0	0,0	0,0	85,07	85,07
4.3.10	Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования Ненецкого автономного округа на выплату стипендий обучающимся	15	1	.03	18 544,0	18 544,0	18 544,0	0,0	0,0	0,0	18 335,3	18 335,3	18 335,3	0,0	0,0	0,0	98,87	98,87
4.3.11	Субсидии на возмещение неполученных доходов государственными образовательными организациями, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования	15	1	.03	2 731,6	2 731,6	2 731,6	0,0	0,0	0,0	2 725,3	2 725,3	2 725,3	0,0	0,0	0,0	99,77	99,77
4.3.12	Компенсация расходов на оплату стоимости обучения инвалидам (детям-инвалидам), обучающимся на платной основе, по программам среднего профессионального образования	15	1	.03	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.4	Основное мероприятие 4 "Реализация дополнительных общеобразовательных программ"	15	1	.04	257 074,3	257 074,3	257 074,3	0,0	0,0	0,0	251 901,8	251 901,8	251 901,8	0,0	0,0	0,0	97,99	97,99
4.4.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственного услуги (выполнение работ)	15	1	.04	148 028,2	148 028,2	148 028,2	0,0	0,0	0,0	148 028,2	148 028,2	148 028,2	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.4.2	Предоставление единовременной специальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.04	274,2	274,2	274,2	0,0	0,0	0,0	274,0	274,0	274,0	0,0	0,0	0,0	99,92	99,92
4.4.3	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение гарантий и компенсаций расходов, связанных с переездом граждан, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета	15	1	.04	93,7	93,7	93,6	0,0	0,0	0,0	93,6	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	99,93	99,93
4.4.4	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.04	4 076,6	4 076,6	4 076,6	0,0	0,0	0,0	4 005,2	4 005,2	4 005,2	0,0	0,0	0,0	98,25	98,25
4.4.5	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	15	1	.04	17 122,9	17 122,9	17 122,9	0,0	0,0	0,0	15 937,2	15 937,2	15 937,2	0,0	0,0	0,0	93,08	93,08
4.4.6	Субсидии на возмещение недополученных доходов государственными организациями Ненецкого автономного округа, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	15	1	.04	86 479,9	86 479,9	82 812,4	0,0	0,0	0,0	82 812,4	82 812,4	82 812,4	0,0	0,0	0,0	95,76	95,76
4.4.7	Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность и реализующим дополнительные общеобразовательные программы	15	1	.04	998,8	998,8	751,3	0,0	0,0	0,0	751,3	751,3	751,3	0,0	0,0	0,0	75,22	75,22
4.5	Основное мероприятие "Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, приведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа"	15	1	.05	79 372,7	79 372,7	77 959,1	0,0	0,0	0,0	77 959,1	77 959,1	77 959,1	0,0	0,0	0,0	98,22	98,22
4.5.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственного услуги (выполнение работ)	15	1	.05	60 748,7	60 748,7	60 748,7	0,0	0,0	0,0	60 748,7	60 748,7	60 748,7	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5.2	Предоставление единовременной специальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	15	1	.05	97,4	97,4	97,4	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4	97,4	0,0	0,0	0,0	99,95	99,95
4.5.3	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15	1	.05	535,0	535,0	534,1	0,0	0,0	0,0	534,1	534,1	534,1	0,0	0,0	0,0	99,82	99,82

4.5.4	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	IS	I	.05	941,9	941,9	0,0	0,0	0,0	786,0	786,0	786,0	786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,45	83,45
4.5.5	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования	IS	I	.05	14 629,7	14 629,7	0,0	0,0	0,0	13 384,0	13 384,0	13 384,0	13 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,49	91,49
4.5.6	Премии губернатора Пензенского автономного округа педагогическим работникам за выдающиеся достижения в области образования	IS	I	.05	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.5.7	Меры социальной поддержки студентов, заключивших договор о целевом обучении	IS	I	.05	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,83	90,83
4.5.8	Ежемесячные выплаты молодым специалистам государственных образовательных организаций Пензенского автономного округа	IS	I	.05	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.6	Региональный проект Пензенского автономного округа "Современная школа"	IS	I	.E.1	12 780,0	12 780,0	2 730,3	10 049,7	0,0	0,0	9 765,0	9 765,0	2 428,8	7 336,2	0,0	0,0	0,0	76,41	76,41
4.6.1	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	IS	I	.E.1	4 964,9	4 964,9	1 948,8	3 016,1	0,0	0,0	4 964,9	4 964,9	1 948,8	3 016,1	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.6.2	Обновление материально-технического базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	IS	I	.E.1	7 815,1	7 815,1	781,5	7 033,6	0,0	0,0	4 800,1	4 800,1	480,0	4 320,1	0,0	0,0	0,0	61,42	61,42
4.7	Региональный проект Пензенского автономного округа "Цифровая образовательная среда"	IS	I	.E.4	78 663,5	78 663,5	25 798,9	52 864,6	0,0	0,0	77 907,1	77 907,1	25 550,8	52 356,3	0,0	0,0	0,0	99,04	99,04
4.7.1	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	IS	I	.E.4	78 663,5	78 663,5	25 798,9	52 864,6	0,0	0,0	77 907,1	77 907,1	25 550,8	52 356,3	0,0	0,0	0,0	99,04	99,04
4.8	Региональный проект Пензенского автономного округа "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	IS	I	.E.6	1 167,1	1 167,1	1 167,1	0,0	0,0	0,0	1 167,1	1 167,1	1 167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
4.8.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	IS	I	.E.6	1 167,1	1 167,1	1 167,1	0,0	0,0	0,0	1 167,1	1 167,1	1 167,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
5	Программа 2 "Создание современных условий для получения качественного начального образования в Пензенском автономном округе"	IS	2	.00	418 307,5	418 307,5	283 716,2	134 589,3	0,0	0,0	389 414,9	389 414,9	213 228,0	76 186,9	0,0	0,0	0,0	69,19	69,19
5.1	Описание мероприятия "Создание объектов образовательной инфраструктуры"	IS	2	.01	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
5.1.1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	IS	2	.01	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
5.2	Описание мероприятия "Освещение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений"	IS	2	.02	119 748,8	119 748,8	94 183,3	25 565,5	0,0	0,0	74 336,2	74 336,2	74 336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	62,08	62,08
5.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	IS	2	.02	17 335,4	17 335,4	17 335,4	0,0	0,0	16 107,3	16 107,3	16 107,3	16 107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	92,92	92,92
5.2.2	Обеспечение антиперфорационной защищенности объектов (сертификат) образовательных организаций Пензенского автономного округа	IS	2	.02	59 388,8	59 388,8	59 388,8	0,0	0,0	57 143,3	57 143,3	57 143,3	57 143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	96,22	96,22
5.2.3	Привлечение плашки на базе ГКОУ НАО "Национальная специальная (коррекционная) школа интернат" в соответствии с фирменным стилем проекта "Доброшкола"	IS	2	.02	1 085,5	1 085,5	1 085,5	0,0	0,0	1 085,5	1 085,5	1 085,5	1 085,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00
5.2.4	Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	IS	2	.02	41 939,1	41 939,1	16 373,6	25 565,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
5.3	Региональный проект Пензенского автономного округа "Современная школа"	IS	2	.E.1	9 990,0	9 990,0	9 990,0	0,0	0,0	9 990,0	9 990,0	9 990,0	9 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00	100,00

5.3.1	Школа-сад в п. Нельми-Нос Ненецкого автономного округа	15	2	Е1	9 990,0	9 990,0	9 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 990,0	100,00	100,00	100,00
5.4	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Успех каждого ребенка"	15	2	Е2	79 700,7	79 700,7	79 700,7	0,0	0,0	68 813,7	0,0	0,0	0,0	10 887,0	100,00	100,00	100,00
5.4.1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	15	2	Е2	4 505,7	4 505,7	4 505,7	0,0	0,0	2 793,5	0,0	0,0	0,0	1 712,2	100,00	100,00	100,00
5.4.2	Создание детских технопарков "Кванториум"	15	2	Е2	75 195,0	75 195,0	75 195,0	0,0	0,0	66 020,2	0,0	0,0	0,0	9 174,8	100,00	100,00	100,00
5.5	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	15	2	П2	202 868,0	202 868,0	125 388,0	0,0	0,0	40 210,1	0,0	0,0	0,0	118 014,8	61,81	61,81	61,81
5.5.1	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	15	2	П2	11 893,2	11 893,2	11 893,2	0,0	0,0	7 373,2	0,0	0,0	0,0	4 520,0	100,00	100,00	100,00
5.5.2	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	15	2	П2	57 860,7	57 860,7	0,0	0,0	32 836,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
5.5.3	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	15	2	П2	133 114,1	133 114,1	113 494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 494,8	85,26	85,26	85,26
	Ямал-Ненецкий автономный округ				122 907,7	122 907,7	113 494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 494,8	92,34	92,34	92,34

<1> Показатели уточненного плана бюджетной росписи окружного бюджета с учетом средств из федерального бюджета.

<2> Сведения о массовом исполнении (кассовых расходах) окружного бюджета с учетом средств из федерального бюджета.

Используемые сокращения:
 ФБ - федеральный бюджет;
 ОБ - окружной бюджет;
 МБ - местные бюджеты;
 ИИ - иные источники (внебюджетные средства).

Исполнитель:
 Менеджер управления образования
 (818-53) 2-18-63 (1753)



О.В. Носова

Приложение 3
к отчету о выполнении
государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком
автономном округе» в 2020 году

Сведения о степени выполнения отдельных и основных мероприятий
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2020 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия	Оценка степени достижения ЦП	Степень выполнения мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»								
1	Отдельное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1
2	Отдельное мероприятие «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1
3	Отдельное мероприятие «Поощрение					1	-	1

	управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти»											
4	Отдельное мероприятие «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1	1
5	Отдельное мероприятие «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1	1
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе»												
6	Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1
7	Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1
8	Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение профессионального образования»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1

9	Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1
10	Основное мероприятие «Обеспечение реализации региональных программ в сфере образования, проведение аттестации работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ненецкого автономного округа»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	0,9	1	1
11	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Современная школа"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1
12	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Цифровая образовательная среда"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1
13	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1	1
Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе»									
14	Основное мероприятие «Создание объектов образовательной инфраструктуры»	01.01.2020	31.12.2020	Не реализовано в установленный срок	0	-	-	0	0
15	Основное мероприятие «Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1	1

16	Региональный автономного округа "Школа"	проект Ненецкого округа "Современная школа"	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	-	1
17	Региональный автономного округа «ребенка»	проект Ненецкого округа «Успех каждого ребенка»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1	1	1
18	Региональный автономного округа занятости женщин дошкольного образования в возрасте до трех лет»	проект Ненецкого округа «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	01.01.2020	31.12.2020	Не реализовано в установленный срок		0	0	0
17	ИТОГО								
Из 18 мероприятий 16 выполнены в полном объеме									

Приложение 4
к отчету о выполнении
государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком
автономном округе» в 2020 году

Сведения
о достижении целевых показателей государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе» в 2020 году

Наименование целевого показателя (ЦП)	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП, %	Оценка степени достижения ЦП (СДцп)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
		Год, предшеств ующий отчетному	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»								
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе»								
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от трех до семи	процент	100	100	100	100	1	-	Подсистема «Электронный детский сад» ГИС «Электронное образование»

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)												
2. Удельный вес выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности (очная форма обучения)	процент	22	44	61,31	139	1	–	Мониторинг определения выпускников профессиональных образовательных организаций 2020 года				
3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процент	21,3	25	21,7	87	0,8	В школах, расположенных в городской местности показатель составляет 23,6%, в сельских школах – 18%.	ФСН № 00-1 об «Сведения организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего среднего образования»				

4. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования	процент	91,7	100	96,1	96	1	-	Мониторинг численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
5. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования	процент	49	48	50	104	1	-	Мониторинг участия обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере образования в	процент	104,33	100	98,5	99	1	-	Форма ЗП-образование

Ненецком автономном округе																					
7. Охват детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в объединениях.	75	75	75,6	100,8	1	–															ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» ФСН № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» ГИИС «Электронный бюджет»
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ненецком автономном округе	97,14	100,0	95,51	96	1	–															Форма ЗП-образование
Региональный проект «Современная школа»																					

9. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, и естественнонаучного и гуманитарного профилей	Ед.	0	3	3	100	1	-	ГИИС «Электронный бюджет»
10. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Чел.	0	50	1400	2800	1	В округе Центры «Гочка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, открытых в рамках национального проекта «Образование»: - ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.Н. Спирихина»; - ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»; - ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»; Привлечены 1340 обучающихся.	ГИИС «Электронный бюджет»

							<p>А также четвёртый Центр «Точка роста» на базе ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига» - в рамках введения в эксплуатацию нового здания, к занятиям в центре привлечены 64 обучающихся школы. В Центрах обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.</p>	
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»								
11. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего	процент	13,0	15,0	44,8	299	1	Рекомендации по расчету показателя проекта поступили от Минпросвещения России.	ГИИС «Электронный бюджет»

<p>профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам</p>	процент	78,2	15	84	560	1	<p>При расчете показателя учитывалось количество обучающихся, имеющих возможность пользоваться услугами ГИС НАО «Электронное образование», всего 5313 человек из 11860 человек (6377 человек - школы, 1093 человека - СПО, 4390 человек - дополнительное образование)</p>	
<p>12. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций</p>	процент	78,2	15	84	560	1	<p>Рекомендации по расчету показателя проекта поступили от ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 27 образовательных организаций (24 общеобразовательные организации и 3 СПО) используют информационные системы и ресурсы: РЭШ, Учи.ру, Якласс, Фоксфорд, Яндекс.Лицей. Всего в НАО 32 образовательные организации. 26</p>	<p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>

13. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	0	3	3,5	117	1	–	общееобразовательных организаций, 3 учреждения СПО и 3 учреждения дополнительного образования.	ГИИС «Электронный бюджет»
14. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	процент	5,5	10	15,5	155	1	Рекомендации по расчету показателя проекта поступили от ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В рамках обучения национального проекта «Точки роста» (26 чел.), КПК по теме: «ЦОС» на платформе «ЯКласс» (10 чел.), КПК на основе	ГИИС «Электронный бюджет»	

											использования цифрового образовательного ресурса «Якласс» в рамках проекта «Учитель будущего» (53 чел.), повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» (20 чел.). Всего 109 человек из 703 педагогических работников	
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»												
15. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	процент	0	33	33	100	1	–				ГИИС «Электронный бюджет»	

<p>16. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена</p>	процент	16,2	6	14,4	240	1	<p>В 2020 году процедуру демонстрационного экзамена провели 3 профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного округа (100 %) по 8 компетенциям: 1) общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, и прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, составило 31 чел.;</p> <p>2) общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную</p>	<p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>
--	---------	------	---	------	-----	---	--	----------------------------------

											деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, составило 215 чел. Всего участие в аттестации в форме демонстрационного экзамена в 2020 году приняли 149 обучающихся профессиональных образовательных организаций округа. Всего обучающихся по состоянию на 01.12.2020 составило 1200 чел.	
17. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом)	Ед.	0	4	4	4	100	1					ГИИС «Электронный бюджет»
Подпрограмма 2 «Создание современных условий для получения общедоступного образования в Ненецком автономном округе»												
18. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	процент	93,1	100	96,4	96	96	1					ФСН № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку образовательным программам начального общего, основного общего,
												об трех льн й по образовательным общего, общего,

											среднего общего образования»
19. Доля государственных образовательных организаций, своевременно подготовленных к новому учебному году	процент	100	100	100	100	100	100	1	–		Доклад о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года.
Региональный проект «Успех каждого ребенка»											
20. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тыс. чел.	0	4	4	4	100	100	1	–		ГИИС «Электронный бюджет»
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»											

<p>21. Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов</p>	Мест	-	130	0	0	0	<p>Закупочные мероприятия для определения подрядчиков по строительству объектов проводились длительное время, торги объявлялись 6 раз (по причине отсутствия заявок). Поставка материалов началась только с сентября 2019 года. Реализация мероприятий по строительству детских садов на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд особенностей: природно-климатические условия региона Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного сообщения и возможности доставки строительных материалов в населенные пункты округа только в</p>	<p>Письма Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 27.02.2020 № 1299, от 20.01.2021 № 294</p>
--	------	---	-----	---	---	---	--	---

	<p>период летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными гидрометеорологическими условиями северных морей и короткого периода навигации.</p>						
	<p>В 2019 году навигация началась в более поздний срок и закончилась ранее прогнозируемых сроков. Постоянные штормы и ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз необходимых строительных материалов. Данные обстоятельство не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз необходимых строительных материалов, что привело к отставанию от графика производства работ и отсутствию</p>						

							возможности обеспечения в 2020 году достижения результата регионального проекта в количестве 130 мест.	
ИТОГО	Из 21 показателя, установленных в отчетном периоде, не достигнут 1 показателя							